



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

**INFORME DE EJECUCIÓN POA 2026
SEGUNDO TRIMESTRE**

Elaborado por:
Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo
Dirección de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos
Departamento de Monitoreo

Distrito Nacional, R. D.
10 de julio de 2026



INTRODUCCIÓN

El POA 2026 se formuló partiendo del instrumento de planificación PEI MinerD 2025-2028, alineado a los acuerdos nacionales e internacionales, tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; el Plan Nacional Plurianual del Sector Público -sector Educación 2025-2028; la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4); el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, el Programa de Gobierno 2024-2028 y el Plan de Educación Horizonte 2034, este último contiene las grandes transformaciones requeridas por el sistema educativo preuniversitario, dirigidas a mejorar significativamente la calidad de la educación.

El Plan Operativo Anual contiene el conjunto de productos, indicadores, metas, actividades y presupuesto que contribuyen al logro de los resultados intermedios establecidos en el PEI 2025-2028, alineado a los 5 ejes estratégicos definidos en el PEI 2025-2028, estos son:

1. Aseguramiento de la calidad de los aprendizajes.
2. Rectoría del sistema educativo.
3. Participación social.
4. Apoyo y bienestar estudiantil.
5. Fortalecimiento de la gestión institucional.

El monitoreo y la evaluación constituyen una etapa esencial dentro del proceso de planeación, que tiene como objetivo principal, dar seguimiento al nivel alcanzado en los indicadores de productos programados, con el propósito de medir el avance hacia los objetivos y resultados esperados a diciembre de 2026. También, mediante este proceso se puede obtener información oportuna para corregir oportunamente cualquier desviación producida, con miras a establecer e implementar acciones que hagan posible el logro de las metas programadas. En el presente informe se presentan los avances preliminares de la ejecución física del POA 2026, correspondientes al segundo trimestre.


Ayax Mercedes Contreras
Viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo



Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026, segundo trimestre (abril-junio)

Eje 1. Aseguramiento de la calidad de los aprendizajes.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
25. <i>Programa Nacional de Inducción aplicado.</i>	74. Número de docentes culminan el proceso probatorio y de inducción.	8,472	-	-	En proceso de recolección de la información.
26. <i>Docentes seleccionados con el perfil requerido.</i>	76. Número de docentes con el perfil.	2,000	-	-	En proceso de recolección de la información.
108. <i>Logros de aprendizajes de los estudiantes en el subsistema de adultos alcanzados.</i>	54. Número de estudiantes de educación secundaria de jóvenes y adultos evaluados en Pruebas Nacionales.	14,600	23,114	100%	Fueron evaluados 23,114 estudiantes de personas jóvenes y adultos de media, superando la meta establecida.
14. <i>Estudiantes del nivel primario desarrollan competencias requeridas.</i>	40. Número de estudiantes evaluados en la prueba diagnóstica del sexto grado de primaria. 39. Número de estudiantes evaluados en la prueba diagnóstica del tercer grado de primaria.	14,000	-	-	En proceso de recolección de la información.
32. <i>Estudiantes reciben evaluaciones de pruebas Nacionales.</i>	88. Número de estudiantes evaluados en las pruebas nacionales del nivel secundario.	210,000	420,000	100%	Estudiantes evaluados en la prueba diagnóstica en tercer grado de nivel primario.
IREC-P.1 Niños y niñas reciben servicios de educación del Primer ciclo nivel inicial.	IREC-I.1 Número de Niños y Niñas de 0 a 2 años de edad matriculados en el Primer ciclo del nivel inicial.	44,250	85,850	100%	Evaluados 85,405 estudiantes de superando la meta establecida.
IREC-P.2 Niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo nivel inicial.	IREC-I.2 Número de Niños y Niñas de 3 a 4 años y 11 meses matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial.	24,929	23,678	94.98%	
IREC-P.5 <i>Habilitación y remozamiento de los Centros de</i>	IREC-I.5 Número de centros de servicio habilitados.	2	4	100%	Lograda la habilitación de 4 centros Caipi en zonas prioritizadas, donde

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
<i>Servicio de Atención Integral.</i>					existía una demanda urgente del servicio, contribuyendo directamente a la ampliación de la cobertura y al acceso oportuno de atención integral a la primera infancia.
<i>IREC-P.6 Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días.</i>	<i>IREC-I.6 Número de comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y niñas desde 0 a 4 años, 11 meses y 29 días.</i>	55	51	92.73%	
<i>IREC-P.10 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste.</i>	<i>IREC-I.11 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Cibao Noroeste.</i>	20	-	-	En proceso de recolección de la información.
<i>IREC-P.11 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte.</i>	<i>IREC-I.12 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Cibao Norte.</i>	29	-	-	En proceso de recolección de la información.
<i>IREC-P.12 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2.</i>	<i>IREC-I.13 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Cibao Norte 2.</i>	5	-	-	En proceso de recolección de la información.
<i>IREC-P.13 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur.</i>	<i>IREC-I.14 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Cibao Sur.</i>	25	-	-	En proceso de recolección de la información.
<i>IREC-P.15 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo.</i>	<i>IREC-I.16 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Enriquillo.</i>	13	-	-	En proceso de recolección de la información.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
IREC-P.16 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Higüamo.	IREC-I.17 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Higüamo.	15	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.17 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama.	IREC-I.18 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Ozama.	38	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.19 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Valdesia.	IREC-I.20 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Valdesia.	20	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.20 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma.	IREC-I.21 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial en la región Yuma.	8	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.21 Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2).	IREC-I.22 Número de aulas nuevas en Planteles existente del Nivel Primario.	41	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.22 Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3).	IREC-I.23 Número de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel primario.	192	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.23 Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4).	IREC-I.24 Número de aulas Nuevas en Planteles existente del nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica.	192	-	-	En proceso de recolección de la información.
IREC-P.9 Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao.	IREC-I.10 Número de Aulas nuevas en Planteles existente del Nivel Inicial en la región Cibao.	14	-	-	En proceso de recolección de la información.
24. Centros educativos gestionados en riesgo.	72. Número de centros adecuadamente gestionados en materia de riesgos, medioambiente, agua potable y saneamiento y conexión digital.	75	-	-	En proceso de recolección de la información.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
108. Logros de aprendizajes de los estudiantes en el subsistema de adultos alcanzados.	56. Número de contenidos educativos digital, radio y televisión producidos y difundidos.	55	122	100%	
14. Estudiantes del nivel primario desarrollan competencias requeridas.	43. Número de contenidos educativos digital, radio y televisión producidos y difundidos.	80	95	100%	Lograda la meta, no obstante, no se cuenta con los equipos audiovisuales y el personal requerido para producir contenido con mayor altura.
15. Estudiantes del nivel secundario desarrollan competencias requeridas.	50. Número de contenidos educativos digital, radio y televisión producidos y difundidos.	60	76	100%	Lograda la meta, no obstante, EDU+ no dispone de los equipos audiovisuales especializados ni del personal técnico suficiente para producir contenidos con mayor calidad, alcance y nivel profesional, lo que limita la capacidad operativa para desarrollar producciones de alto estándar, especialmente aquellas que requieren tecnología avanzada, cobertura multicámara, edición especializada y transmisión en vivo.
19. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años reciben educación especial.	64. Número de contenidos educativos digital, radio y televisión producidos y difundidos.	2	10	64%	Cambio prioridad en las metas programadas.
13. Estudiantes integrados en Programas de Apoyo a los Aprendizajes Implementados.	34. Número de centros educativos con huertos escolares.	125	100	80%	
13. Estudiantes integrados en Programas de Apoyo a los Aprendizajes Implementados.	32. Número de estudiantes impactados con los programas de liderazgo educativo.	52,995	1,092	2.06%	• Agentes al 100 Embajadores del Medio Ambiente, Defensores de la Democracia y Escudo Contra la Violencia.
13. Estudiantes integrados en	30. Número de estudiantes beneficiados	15,365	-	-	En proceso de recolección de la

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
<i>Programas de Apoyo a los Aprendizajes Implementados.</i>	con programa de inglés.				información.
29. Docentes reciben adiestramiento y formación continua.	79. Número de docentes de los diferentes niveles y subsistemas que reciben capacitación y formación continua.	13,621	-	-	En proceso de recolección de la información.
1-A. Servicios de Educación Inicial, Segundo Ciclo.	1. Número de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial.	73,600	-	-	En proceso de recolección de la información.
2. Estudiantes del Nivel Inicial desarrollan competencias fundamentales.	2. Número de Estudiantes del Nivel Inicial desarrollan competencias fundamentales.	73,600	-	-	En proceso de recolección de la información.
	3. Número de niños y niñas del Nivel Inicial que logran las competencias al egreso del nivel.	49,458	-	-	En proceso de recolección de la información.
	4. Número de niños/as que realizaron la transición del subsistema de atención a la primera infancia al Nivel Inicial, Segundo Ciclo.	4,500	-	-	En proceso de recolección de la información.
3. Niños de 1er ciclo de educación inicial con transición y continuidad pedagógica efectiva.	94. Número de titulaciones de ETPyA con currículo actualizado considerando MNC y demanda del sector productivo.	5	-	-	En proceso de recolección de la información.
10. Servicios de Educación Secundaria, Modalidad Técnico Profesional.	27. Número de estudiantes impactados por los programas de apoyo a los aprendizajes del nivel secundario, modalidad Artes.	350	708	100%	708 estudiantes participantes en charlas, actividades de formación y exposición de evidencias adquiridas en las menciones que tributan a la oferta de los bachilleratos en Modalidad en Artes, superando la meta en el trimestre especificado.
15. Estudiantes del nivel secundario desarrollan competencias requeridas.	49. Número de estudiantes participando en eventos, exposiciones y eventos del arte y la cultura.	10,800	10,100	93.52%	10,100 estudiantes participaron en las galas regionales y la gala nacional de Modalidad en Artes en

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
108. Logros de aprendizajes de los estudiantes en el subsistema de adultos alcanzados.	55. Número de personas que logran superar el analfabetismo (15 años y más).	10,000	-	-	el trimestre 2.
	52. Número de personas que logran los aprendizajes en el nivel secundario para jóvenes y adultos.	140,000	-	-	En proceso de recolección de la información.
	54. Número de estudiantes de educación secundaria de jóvenes y adultos evaluados en Pruebas Nacionales.	700	-	-	En proceso de recolección de la información.
	33. Número de estudiantes fortalecidos en ser ciudadanos que demuestran dominio de las habilidades blandas, ciudadanía, constitución, moral y cívica y ética.	2,115	1,498	70.82%	- 241 estudiantes y 255 docentes de 16 Regionales de Educación participaron en la XVIII Muestra Nacional de Educación Artística, realizada el 22 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. • Celebrada la 4ta. etapa a nivel Nacional, con las 18 regionales, participan estudiantes según las categorías de cada concurso. Total, de estudiantes participantes en la 4ta. Etapa: 1,257. Nota: El total de estudiantes participantes desde la etapa de centros está siendo levantado.
12. Centros con enfoque en robótica educativa Steam implementados.	21. Número de Centros que aplican la estrategia para implementar enfoque STEAM y el Programa Robótica educativa en todos los niveles educativos.	375	-	-	En proceso de recolección de la información.
	20. Número de estudiantes beneficiados	1,250	-	-	En proceso de recolección de la

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
	con el proyecto STEAM.				información.
29. <i>Docentes reciben adiestramiento y formación continua.</i>	83. Número de docentes con competencias digitales adquiridas.	500	-	-	En proceso de recolección de la información.
	84. Número de docentes formados en STEAM.	2	-	-	En proceso de recolección de la información.

Notas:

Algunos indicadores de productos de los institutos adscritos aún no se encuentran registrados en el sistema Kristhal.

Una gran mayoría de los indicadores del Eje 1, se encuentran en proceso de recolección de la información a la fecha de corte de este informe.

Eje 2. Rectoría del sistema educativo.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
42. Sistema educativo regularizado.	114. Número de normativas, regulaciones y ordenanzas aprobadas e implementadas.	3	1	33.33%	Realizada la segunda sesión ordinaria 2026, del Consejo Nacional Educación, en la misma se trataron varios temas de agenda quedando aprobada la Ordenanza No. 01-2026 de la Estrategia Nacional de Educación Digital; selección de maestros para medallas al mérito, presentación de calendario escolar 2026-2027.
42. Sistema educativo regularizado.	114. Número de normativas, regulaciones y ordenanzas aprobadas e implementadas.	3	1	33.33%	Realizada la segunda sesión ordinaria 2026, del Consejo Nacional Educación, en la misma se trataron varios temas de agenda quedando aprobada la Ordenanza No. 01-2026 de la Estrategia Nacional de Educación Digital; selección de maestros para medallas al mérito, presentación de calendario escolar 2026-2027.
43. Aseguradas las actuaciones y capacidades de respuestas en función de la normativa vigente.	115. Número de decisiones amparadas en el marco normativo.	3	-	-	En proceso de recolección de la información.
39. Centros educativos supervisados.	107. Número de centros educativos privados supervisados.	500	59	11.80%	Supervisión de centros educativos privados en las regionales de Educación: 01 de Barahona, 04 de San Cristóbal, 06 de La Vega, 08 de Santiago, 10 y 15 de Santo Domingo, 12 de Higüey, 16 de Cotuí y 17 de Monte Plata.
45. Centros educativos privados, certificados y reconocidos.	117. Número de certificados de reconocimiento entregados a instituciones educativas privadas.	160	41	25.63%	Para los meses mayo y junio se realizaron visitas de supervisión en regionales, distritos y centros educativos. Se evaluaron para fines de reconocimiento 41 centros educativos privados en las siguiente regionales de Educación: 01 de Barahona, 02 de San Juan,

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
					04 de San Cristóbal, 05 de San Pedro de Macorís, 06 de La Vega, 08 de Santiago, 10 de Santo Domingo, 2 de Higüey, 15 de Santo Domingo, 16 de Cotuí y 17 de Monte Plata.
41. Estudios acreditados.	110. Número de estudiantes que completaron sus estudios acreditados.	1,500	849	56.60%	Bajó la demanda del servicio de acreditación de estudios Habilitación para el Trabajo.
	111. Número de documentos de estudios legalizados.	2,200	2,498	100%	Aumento de la demanda del servicio de Legalización de Documentos de Estudios para realizar estudios universitarios.
	112. Número de estudios convalidados.	1,000	1,006	100%	Aumento en la demanda del servicio de Convalidación de Estudios realizados en el extranjero, para continuar estudios en República Dominicana.
	113. Número de correcciones realizadas.	125	103	82.40%	Disminución de la demanda estimada en el servicio de Correcciones de Nombres y Apellidos en Certificaciones y Diplomas para continuar estudios.
IREC-P.37 Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa preuniversitaria.	IREC-I.38 Número informes publicados y espacios de diálogo-socialización realizados.	7	8	100%	
40. Currículo de niveles, modalidades y subsistemas actualizados, acorde a las exigencias de la sociedad (énfasis de género, educación ambiental, vial, financiera y sexual).	109. Número de planes de estudios actualizados que incorporan de forma transversal los enfoques de género, educación ambiental, vial, financiera y sexual en los diferentes niveles, modalidades y subsistemas del currículo.	7	-	-	En proceso de recolección de la información.

Nota: Uno de los indicadores de productos de los institutos adscritos aún no se encuentran registrados en el sistema Krishal.

Eje 3. Participación social.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
47. Comités de curso funcionando.	119. Número de Comités de Curso funcionando.	21,173	15,631	73.83%	La desviación del 26.0 % se debió a limitaciones de movilidad para el monitoreo en territorio, ocasionadas por la falta de transporte para el personal técnico y la coincidencia con el proceso de Evaluación de Desempeño Docente 2025. Estos factores limitaron la capacidad operativa y afectaron la validación del 100% de la meta en el período evaluado.
	120. Número de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela funcionando.	1,800	1,445	80.28%	El indicador presenta una desviación negativa de 19.2 puntos porcentuales respecto a la meta programada, al alcanzarse 1,445 APMAE de una meta de 1,800. Esta diferencia se debió a limitaciones de transporte y a la participación del personal técnico en la Evaluación del Desempeño Docente 2025, factores que redujeron la cobertura de monitoreo.
48. Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y amigos de las Escuelas Funcionando.	121. Número de centros con aulas del nivel inicial que cuentan con un plan de trabajo conjunto con las familias.	600	953	100%	El indicador alcanzó 953 centros educativos del Nivel Inicial con plan de trabajo conjunto con las familias, frente a una meta trimestral de 600, lo que representa un cumplimiento de 159 %. La desviación positiva se debe al fortalecimiento del acompañamiento técnico.
	122. Número de centros de secundaria que cuentan con un plan de trabajo conjunto con las familias.	800	598	74.75%	Se alcanzó el 64.4% de la meta (598 centros de Secundaria con plan de trabajo conjunto). Esta desviación negativa se debió a limitaciones en la implementación y seguimiento de los planes en algunos centros, ralentizando el avance.
	123. Número de centros de	400	-	-	En proceso de recolección de la información.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
49. Escuelas de Padres funcionando.	primaria que cuentan con un plan de trabajo conjunto con las familias.				
	124. Número de escuelas de padres funcionando.	1,800	2,605	100%	El indicador alcanzó un total de 2,605 Escuelas de Padres y Madres en funcionamiento, superando la meta de 1,800 y logrando un cumplimiento del 144.7%. Esta desviación positiva se debe a la optimización y ampliación del proceso de monitoreo, lo que facilitó la identificación, registro y validación efectiva de un mayor número de escuelas activas en territorio.
	126. Número de centros del nivel inicial que cuentan con un programa de formación a la familia, implementado.	300	-	-	En proceso de recolección de la información.
	127. Número de centros de primaria que cuentan con un programa de formación a la familia, implementado.	1,000	2,924	100%	La desviación positiva se debe a la ampliación de la cobertura de implementación y al fortalecimiento del acompañamiento técnico a los centros educativos, lo que permitió superar significativamente lo previsto para el periodo.
	128. Número de centros de secundaria que cuentan con un programa de formación a la familia, implementado.	800	1,446	100%	La desviación positiva se debe a la ampliación de la cobertura de implementación y al fortalecimiento del acompañamiento técnico a los centros educativos, lo que permitió superar la meta prevista para el periodo.
	125. Número de Estudiantes de primaria reciben acompañamiento de las familias para fortalecer sus aprendizajes.	7,406	95,610	100%	El indicador alcanzó 95,610 estudiantes del nivel Primario con acompañamiento familiar. La desviación positiva se explica por la ampliación del alcance de la implementación y el fortalecimiento de la participación de las familias en el acompañamiento de los

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
50. Familias orientadas en sus funciones parentales.	129. Número de familias participando en el Programa de Habilidades Parentales.	700	2,846	100%	aprendizajes, lo que permitió superar ampliamente lo previsto para el periodo. La desviación positiva se atribuye a un índice de participación familiar significativamente mayor al proyectado durante la fase de implantación del programa.
51. Centros educativos apadrinados.	131. Número de centros educativos públicos apadrinados.	10	11	100%	Durante el segundo trimestre, la meta de apadrinamiento registró un cumplimiento del 110%. Se logró dar cobertura a 11 centros, rebasando la meta inicial de 10 centros planificados.
53. ASFL reciben capacitaciones para fortalecer las capacidades.	136. Número de ASFL capacitadas en buenas prácticas.	1	0	0%	Esta actividad se realizará en el tercer trimestre.

Nota: Uno de los indicadores de productos de los institutos adscritos aún no se encuentran registrados en el sistema Kristhal.

Eje 4. Apoyo y bienestar estudiantil.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
54. Servicio de transporte escolar (TRAE). <i>IREC-P.39 Niños de 0 a 12 años que reciben atención terapéutica integral con las condiciones de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral.</i>	143. Frecuencia promedio de uso del servicio de transporte escolar.	6,300,000	-	-	En proceso de recolección de la información.
	IREC-I.41 Número de atenciones terapéuticas brindadas a niños y niñas con las condiciones de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral.	23,315	33,491	100%	
	IREC-I.40 Número de niños y niñas que reciben atención médica y psicológica integral.	925	849	91.78%	La desviación del 7.72 % por debajo de lo programado en la ejecución física del segundo trimestre fue ocasionada por una disminución en la demanda de los servicios de evaluación y diagnóstico del centro. Para la programación de las metas físicas se realizan estimaciones tomando como referencia el histórico de solicitudes atendidas; sin embargo, existen factores externos que pueden provocar fluctuaciones al alza o a la baja en la demanda recibida.
55. Servicio de salud escolar.	IREC-P.41 Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad.	1,019	1,172	100%	
	144. Número de centros implementan con el programa salud escolar. 145. Número de Centros	99	253	100%	Actualmente, se encuentra en proceso de

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
	educativos monitoreados y supervisados intervenidos en el Programa de salud Escolar preventiva.				evaluación un total de 253 centros educativos intervenidos por el Programa de Salud Escolar.

Nota: Algunos indicadores de productos de los institutos adscritos aún no se encuentran registrados en el sistema Kristhal.

Eje 5. Fortalecimiento de la gestión Institucional.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
107. Convenios, acuerdos y alianzas para la mejora educativa, realizados.	272. Número de acuerdos particulares firmados.	15	4	26.67%	Convenios institucionales firmados con la MLB, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Fundación Grupo Punta Cana y la Fundación Sur Futuro.
	273. Porcentaje de acuerdos firmados a nivel internacional.	2	1	50%	Firma de convenio con la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA).
	180. Número de cumplimiento de acciones del Compromiso Estratégico de Integridad.	1,380	-	-	En proceso de recolección de la información.
73. Casos de intervención, acompañamiento y resolución de conflictos.	181. Porcentaje de casos atendidos.	1,380	-	-	En proceso de recolección de la información.
106. Imagen institucional posicionada.	270. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones del MINERD.	20	20	100%	Durante el primer semestre de 2026, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación implementó cinco campañas publicitarias orientadas a fortalecer la imagen institucional, promover programas prioritarios y difundir mensajes alineados con las políticas educativas nacionales. Estas iniciativas incorporaron estrategias integrales de comunicación que incluyeron producción audiovisual, diseño gráfico, cobertura periodística, difusión en medios y publicaciones en plataformas digitales. Las campañas desarrolladas fueron: “Bono a Mil”, para informar a las familias beneficiarias sobre la entrega del incentivo económico; “Yo Elijo Aprender”, dirigida a promover la

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
					reintegración de jóvenes y adultos al sistema educativo; “Ciudadanos al 100”, enfocada en la promoción de valores cívicos y convivencia democrática; “No le Bajés”, destinada a fortalecer los valores patrióticos y ciudadanos; y “Travesía del Arte”, orientada a visibilizar el talento artístico estudiantil y promover la Modalidad en Artes. En conjunto, estas acciones contribuyeron al posicionamiento de la imagen institucional del Ministerio de Educación, ampliaron el alcance de los mensajes dirigidos a la ciudadanía y respaldaron el cumplimiento de la actividad 1.1 del Producto 106: Imagen Institucional Posicionada, conforme a los objetivos establecidos en el POA 2026.
100. Automatizado el sistema de gestión de los procesos fundamentales de los recursos humanos.	252. Número de centros educativos que utilizan el sistema de gestión de recursos humanos.	1,905	1,270.00	66.67%	Se están ejecutando los procesos de nómina de manera ágil, precisa y dentro de los plazos establecidos, garantizando el cumplimiento estricto de las políticas y procedimientos institucionales vigentes. Este enfoque nos permite asegurar la confiabilidad de la información, la oportunidad en los pagos y la eficiencia operativa, alineándonos con las normas establecidas y contribuyendo a una gestión transparente y orientada a resultados.
101. Nómina docente y administrativa del MINERD actualizada en cada centro educativo, distrito y regionales.	253. Número de centros educativos con un nivel de correspondencia por encima del 95% de su personal vigente con la nómina oficial.	1,905	1,365	71.65%	Actualmente, se coordina con las distintas dependencias y regionales educativas la realización de un levantamiento actualizado de las plazas vacantes, conforme al perfil de cada puesto, con el fin de proceder de manera oportuna y eficiente con los procesos de

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
102. Personal administrativo y de apoyo con las competencias requeridas para desempeñar sus funciones.					designación e inducción del nuevo personal.
	254. Número de centros educativos con las plazas y perfiles de puestos requerido.	1,905	1,905	100%	Se continua los procesos con el propósito de garantizar la cobertura docente requerida y la continuidad efectiva del año escolar en los niveles primarios y secundarios, orientado a asegurar la calidad, estabilidad y atención oportuna del servicio educativo desde las etapas formativas fundamentales del sistema. Se requiere la implementación de concursos de oposición docente focalizados en las regionales educativas que presenten déficit de personal por áreas, con el objetivo de garantizar la cobertura oportuna de las plazas y fortalecer la calidad del servicio educativo.
	255. Número de directores de regionales y distritos seleccionados acorde a la normativa.	36	30	83.33%	Desde enero de 2026, se están desarrollando encuentros periódicos, tanto en modalidad virtual como presencial, con los directores regionales y distritales, con el propósito de socializar los avances de los procesos de mejora continua en curso. Estas acciones están alineadas a los objetivos estratégicos institucionales y orientadas a fortalecer la articulación, el seguimiento y la implementación efectiva de las iniciativas priorizadas a nivel territorial.
	257. Número de empleados administrativo y de apoyo que obtiene valoración de 80% o más en su evaluación desempeño.	1,050	1,050	100%	Con el inicio del segundo trimestre, se da continuidad al proceso de monitoreo y seguimiento de los Acuerdos de Desempeño 2026. Durante este período, estaremos acompañando y verificando el avance de los compromisos establecidos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los objetivos.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
					identificar oportunidades de mejora y brindar el apoyo necesario para el logro de los resultados esperados.
	258. Número de empleados administrativos y de apoyo que recibe capacitación continua en los centros educativos, distritos y regionales.	1,015	565	55.67%	Durante el primer y segundo trimestre, las acciones de capacitación dirigidas al personal administrativo fueron planificadas y ejecutadas en el marco del Plan de Capacitación Virtual, con el propósito de fortalecer los procesos institucionales y consolidar el desarrollo del talento humano. Este proceso tiene como objetivo asegurar la pertinencia, coherencia y alineación de las acciones formativas con las necesidades institucionales y los lineamientos estratégicos vigentes.
	256. Número de acuerdos de Desempeño vinculados al POA firmados por el personal administrativo y de apoyo de los centros educativos, distritos y regionales.	610	870	100%	Con el inicio del segundo trimestre, se da continuidad al proceso de monitoreo y seguimiento de los Acuerdos de Desempeño 2026. Durante este período, se estará acompañando y verificando el avance de los compromisos establecidos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los objetivos, identificar oportunidades de mejora y brindar el apoyo necesario para el logro de los resultados esperados.
103. Personal directores de los centros, distritos y regionales capacitados para el ejercicio de sus funciones.	259. Número de directores de centros, distritos y regionales que recibe capacitación continua en el marco del programa de desarrollo de gestión y liderazgo educativo.	36	34	94.44%	Durante el primer y segundo trimestre, las acciones de capacitación dirigidas al personal administrativo fueron planificadas y ejecutadas en el marco del Plan de Capacitación Virtual, con el propósito de fortalecer los procesos institucionales y consolidar el desarrollo del talento humano.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
104. Docentes contratados.	260. Número de directores de centros, distritos y regionales capacitados en el uso de herramientas digitales.	140	139	98%	Este proceso tiene como objetivo asegurar la pertinencia, coherencia y alineación de las acciones formativas con las necesidades institucionales y los lineamientos estratégicos vigentes.
	261. Número de nuevos docentes nombrados y asignados al nivel inicial.	5	67	100%	Se continua los procesos con el propósito de garantizar la cobertura docente requerida y la continuidad efectiva del año escolar en los niveles educación inicial, primaria, secundaria y el subsistema de personas jóvenes y adultas, orientado a asegurar la calidad, estabilidad y atención oportuna del servicio educativo desde las etapas formativas fundamentales del sistema. Así mismo estamos en el proceso de planificación para cubrir las plazas vacantes para el inicio del año escolar 2026-2027.
	262. Número de nuevos docentes nombrados y asignados al nivel primario.	80	174	100%	Se continua los procesos con el propósito de garantizar la cobertura docente requerida y la continuidad efectiva del año escolar en los niveles educación inicial, primaria, secundaria y el subsistema de personas jóvenes y adultas, orientado a asegurar la calidad, estabilidad y atención oportuna del servicio educativo desde las etapas formativas fundamentales del sistema. Así mismo estamos en el proceso de planificación para cubrir las plazas vacantes para el inicio del año escolar 2026-2027.
	263. Número de nuevos docentes nombrados y asignados al nivel	170	131	77%	Se continua los procesos con el propósito de garantizar la cobertura docente requerida y la

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
64. Personal administrativo capacitado.	Secundario.				continuidad efectiva del año escolar en los niveles educación inicial, primaria, secundaria y el subsistema de personas jóvenes y adultas, orientado a asegurar la calidad, estabilidad y atención oportuna del servicio educativo desde las etapas formativas fundamentales del sistema. Así mismo estamos en el proceso de planificación para cubrir las plazas vacantes para el inicio del año escolar 2026-2027.
	265. Número de nuevos docentes nombrados y asignados al Subsistema de Adultos.	75	145	100%	Se continúa los procesos con el propósito de garantizar la cobertura docente requerida y la continuidad efectiva del año escolar en los niveles educación inicial, primaria, secundaria y el subsistema de personas jóvenes y adultas, orientado a asegurar la calidad, estabilidad y atención oportuna del servicio educativo desde las etapas formativas fundamentales del sistema. Así mismo estamos en el proceso de planificación para cubrir las plazas vacantes para el inicio del año escolar 2026-2027.
	168. Número de servidores administrativos capacitados según necesidades.	515	300	58.25%	Durante el primer y segundo trimestre, las acciones de capacitación dirigidas al personal administrativo fueron planificadas y ejecutadas en el marco del Plan de Capacitación Virtual, con el propósito de fortalecer los procesos institucionales y consolidar el desarrollo del talento humano. Este proceso tiene como objetivo asegurar la pertinencia, coherencia y alineación de las acciones formativas con las necesidades institucionales y los lineamientos estratégicos vigentes.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
66. Incorporación del personal administrativo al desarrollo de carrera.	170. Número de colaboradores ingresados al régimen de carrera administrativa.	474	0	0%	Actualmente, no se están ejecutando procesos de concurso para la incorporación de personal administrativo al Sistema de Carrera Administrativa. Esta situación responde a la realización de estudios de carga laboral, así como a la valoración de puestos y funciones, en el marco del proceso de modernización de la administración pública, liderado por el Ministerio de Administración Pública (MAP). En consecuencia, las actividades vinculadas a este indicador y sus respectivos productos se encuentran temporalmente en pausa. No obstante, se está avanzando en la actualización de los diagnósticos del personal de carrera del MINERD, así como de los colaboradores transferidos desde otras instituciones y del sistema de desarrollo de la carrera administrativa. Este enfoque permitirá contar con información depurada y alineada a los lineamientos de modernización, garantizando una implementación más eficiente y sostenible de los procesos de incorporación a la carrera administrativa en etapas posteriores.
	190. Porcentaje de procesos implementados. 191. Porcentaje de procesos auditados.	30	-	-	
77. Procesos auditados.		45	-	-	En proceso de recolección de la información.
90. Dotación de equipos tecnológicos a Plantes Educativos, docentes y estudiantes para el desarrollo de competencias.	237. Número de estudiantes beneficiados con dispositivos tecnológicos.	25,000	16,248	64.99%	En proceso de recolección de la información. Se aprovecharán los próximos programas pedagógicos para aumentar el porcentaje de ejecución de este indicador.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
	238. Número de docentes con dispositivos tecnológicos asignados.	6,250	0	0%	Durante este trimestre, no se contaba con disponibilidad de quipos tecnológicos para ser entregados a docentes, esto principalmente por demora en los procesos de adquisiciones y administrativos.
94. Modernización de infraestructura TIC.	245. Porcentaje de componentes de infraestructura TIC modernizadas.	40	0	0%	El departamento de Operaciones TIC cumplió con las gestiones bajo su competencia; la ejecución del proceso depende de otras unidades responsables.
98. Usuarios atendidos.	249. Número trámites completados a través del punto VU MINERD.	25,000	46,560	100%	
61. Diseño organizacional adecuado e implementado, acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución.	161. Número de dependencias funcionando conforme al Manual de Organización y Funciones.	3	0	0%	Cambio de prioridad.
	160. Número de dependencias funcionando acorde a los manuales operativos de regionales, distritos y centros educativos.	300	0	0%	Cambio de prioridad por parte del Viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo.
62. Gestión Institucional con calidad.	164. Índice de Implementación del Marco CAF.	1	1	100%	Durante el período evaluado, se avanzó en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) mediante la actualización del Autodiagnóstico CAF 2026, incluyendo la revisión de criterios, subcriterios, pune elatos fuertes y áreas de mejora. Asimismo, se elaboraron el Informe de Autoevaluación CAF 2026 y el Informe del Plan de Mejora 2026, como parte del proceso de mejora continua institucional. De igual forma, se desarrollaron acciones orientadas a la identificación, clasificación y organización de las evidencias requeridas para sustentar los ejemplos de la Guía CAF, así como la revisión y actualización

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
					de las oportunidades de mejora, las cuales servirán de base para la formulación del Plan de Mejora CAF 2027.
	165. Índice de Desempeño Institucional.	1	1	100%	Durante abril de 2026 se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), destacándose la reunión del Comité Técnico de la EDI para coordinar y dar seguimiento a los compromisos institucionales asociados al proceso evaluativo. Complementariamente, se realizaron acciones de documentación y fortalecimiento de capacidades en herramientas de seguimiento y gestión, contribuyendo al avance de las políticas transversales de mejora continua, planificación y gestión por resultados.
	166. Gestión de riesgos operacionales.	1	1	100%	Las acciones desarrolladas permitieron avanzar en la actualización, consolidación y seguimiento de las matrices de riesgos institucionales, fortaleciendo la gestión integral de riesgos mediante el acompañamiento técnico a las áreas responsables y el uso de la plataforma institucional. Estos avances contribuyen a mejorar el monitoreo de los riesgos identificados y a promover una cultura preventiva orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales.
105. Brecha de personal docente y administrativo cuantificada.	267. Número de informes de brecha de personal realizado y difundido oportunamente.	1	1	100%	El reporte fue entregado a las autoridades competentes, para gestionar el proceso de concurso destinado a la cobertura de las plazas docentes.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
70. Centros con acceso a la data para elaborar sus planificaciones.	178. Número de estudios, encuestas y artículos para la planificación institucional realizados.	1	1	100%	Actualización y presentación del artículo "El fracaso escolar en República Dominicana: un desafío persistente en tiempos de cambio (2015-2023)".
71. Directores y equipos de gestión entrenados en el uso de información para toma de decisiones.	179. Número de personas que participan de actividades de entrenamiento sobre uso de información para la toma de decisiones.	2,800	0	0%	Se remitirá una propuesta reformulada correspondiente al último trimestre, la cual quedará sujeta a la validación y aprobación de las autoridades competentes.
76. Anteproyecto de presupuesto formulado y monitoreado.	188. Número de informes de estudios económicos elaborados.	2	2	100%	•Elaborado Informe de Evolución de la Ejecución del T1. •Elaborado y publicado Documento de la Situación Docente 2025.
75. Monitoreo y seguimiento al enfoque de género en el MINERD.	186. Número de planes institucionales monitoreados sobre el enfoque de género.	2	2	100%	
85. Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático Implementada.	229. Número de centros educativos implementando los planes de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático y gestión de las emergencias.	3	215	100%	82 miembros de la comunidad educativa capacitados en el uso de la herramienta digital "Analiza Riesgos y Reporta Daños" en el marco del proyecto Anacaona, entre ellos 73 directores de centros educativos, técnicos regionales y técnicos distritales, de las regionales de Educación 09 de Mao y 13 de Monte Cristi, así mismo 9 técnicos del departamento Gestión de Riesgo. Esta capacitación constituye un elemento clave para la implementación y actualización de los Planes de Gestión de Riesgos, mediante el uso de información confiable para la toma de decisiones antes, durante y después de una situación de emergencia.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
					60 miembros de la comunidad educativa, capacitados mediante el curso de Seguridad Escolar en el marco del Proyecto GARRDIE, como acción estratégica para fortalecer la implementación de los Planes de Gestión de Riesgos en los centros educativos. 41 centros educativos fueron monitoreados en el marco del Programa Salud Escolar, en la Regional 10 de Santo Domingo. 32 técnicos en el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), con el propósito de fortalecer sus competencias en prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia. Participación III Foro de Escuela Segura de la Región, SICA", celebrado en ciudad Panamá, mediante la cual se actualizó la hoja de ruta regional de escuelas seguras, instrumento oficial para que contribuye al fortalecimiento de conocimientos de directores, docentes y equipos de gestión de riesgos para elaborar y actualizar los planes escolares, promover la aplicación de la Guía para la Elaboración de Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos, que orienta el diagnóstico de amenazas, la organización de brigadas, las rutas de evacuación y los protocolos de respuesta y al intercambio de experiencias exitosas entre países, permitiendo incorporar mejores prácticas en los planes de gestión de riesgos.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
	231. Número de centros educativos evaluados para identificar los riesgos.	3	92	100%	17 centros educativos fueron evaluados mediante la metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las regionales de Educación 06 de La Vega, 16 de Cotuí y 15 de Santo Domingo, con el propósito de identificar los daños, las vulnerabilidades y las necesidades generadas por eventos meteorológicos. 7 centros educativos fueron evaluados utilizando la herramienta Índice de Seguridad en Centros Educativos de la República Dominicana (ISCERD), en el marco del proyecto implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las regionales de Educación 05 de San Pedro de Macorís, 07 de San Francisco de Macorís y 11 de Puerto Plata, permitiendo identificar las condiciones de seguridad y las vulnerabilidades de la infraestructura escolar para fortalecer la gestión del riesgo. 66 centros educativos fueron evaluados mediante la herramienta ISCERD, en el marco del Proyecto Salud Escolar, en las Regionales 10 y 15 de Santo Domingo, fortaleciendo el diagnóstico de condiciones de seguridad. 1 centro educativo mediante una evaluación preliminar de árboles en el Centro Educativo Hogar Escuela Rosa Duarte, para identificar riesgos asociados al arbolado y emitir recomendaciones preventivas. 1 centro educativo mediante un levantamiento técnico en el Centro Educativo Liceo Arroyo

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
74. Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados.	183. Número de proyectos formulados.	3	2	66.66%	Blanco, tras un evento de posible intoxicación, con la finalidad de identificar posibles factores de riesgo y fortalecer las acciones preventivas.
	184. Número de planes evaluados.	2	2	100%	1 proyecto de inversión Pública y 1 proyecto de PM4r, el de inversión pública: almacén de Haina y el PM4r el Paneles Fotovoltaicos.
	185. Número de informes de seguimiento y ejecución de planes elaborados.	4	4	100%	Evaluados los planes: POA 2026 y Producción Institucional 2026, correspondientes al primer trimestre.
	195. Número juntas descentralizadas institucionalizadas.	300	-	-	Elaborados los informes correspondientes al primer trimestre: Ejecución POA, Producción Institucional, Metas presidenciales y Narrativa programa de Formación para la Empleabilidad.
81. Juntas descentralizadas funcionando.	IREC-P.51 Administración y coordinación de los servicios de la institución.	100	-	-	En proceso de recolección de la información.
	IREC-P.51 Administración y coordinación de los servicios de la institución.	90	96	96%	En proceso de recolección de la información.
83. Recursos didácticos adquiridos.	208. Número de estudiantes del nivel inicial beneficiados con libros textos.	74,973	-	-	En proceso de recolección de la información.
	210. Número de estudiantes del nivel secundario beneficiados con libros textos.	233,264	-	-	En proceso de recolección de la información.
	209. Número de estudiantes del nivel primario beneficiados con libros textos.	313,239	-	-	En proceso de recolección de la información.
	211. Número de estudiantes del subsistema de Adultos beneficiados	66,543	-	-	En proceso de recolección de la información.

Producto	Indicador	AÑO 2026			Observaciones
		Programado T2	Ejecutado T2	% de logro T2	
	con libros textos.				
	212. Número de estudiantes del nivel primario beneficiados con recursos didácticos.	313,239	-	-	En proceso de recolección de la información.
	213. Número de estudiantes del nivel secundario beneficiados con recursos didácticos.	233,264	-	-	En proceso de recolección de la información.
	214. Número de estudiantes beneficiados con Recursos didácticos de la Modalidad de Adultos.	66,543	-	-	En proceso de recolección de la información.
	215. Número de estudiantes beneficiados con Recursos didácticos de la Modalidad Académica.	233,264	-	-	En proceso de recolección de la información.
82. Centros educativos equipados.	202. Número de talleres educativos de la modalidad ETP equipados.	361	-	-	En proceso de recolección de la información.
	203. Número de centros educativos de la modalidad Artes equipados.	25	0	0%	Solicitados todos los requerimientos concernientes al equipamiento, como se ha suministrado las evidencias anteriormente, han presentados retrasos en los procesos administrativos correspondientes.
	198. Número de aulas del nivel primario equipadas.	377	-	-	En proceso de recolección de la información.
	199. Número de centros educativos del nivel primario equipados.	375	-	-	En proceso de recolección de la información.

Nota: Una gran mayoría de los indicadores del Eje 5, se encuentran en proceso de recolección de la información a la fecha de corte de este informe.

NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2026

A continuación, se presentan los niveles de avance de las actividades del POA 2026 de la Sede Central, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, considerando las siguientes categorías de ejecución: actividad no iniciada, inicio parcial (menos del 50 % de avance), inicio avanzado (entre el 50 % y el 99 % de avance), actividad completada y actividad cancelada.

Niveles de avance POA 2026 a nivel general:

NIVEL DE AVANCE	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
No programado en el 1er semestre	274	19.9%	2,313,019,374	269	19.5%	2,313,009,997.98
Programado: No iniciado	330	24.0%	4,355,173,942	297	21.6%	3,067,722,306.50
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	420	30.5%	9,865,119,593	496	36.0%	12,437,027,610.06
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	205	14.9%	3,997,458,466	167	12.1%	2,707,726,902.53
Actividad completada	82	6.0%	357,295,691	88	6.4%	384,704,766.81
Actividad cancelada	21	1.5%	92,255,503	34	2.5%	207,905,118.06
(en blanco)	44	3.2%	317,301,193	25	1.8%	179,527,060.00
TOTAL	1,376	100.0%	21,297,623,761.94	1,376	100.0%	21,297,623,761.94

Niveles de avance POA 2026 por unidad ejecutora:

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Despacho del Ministro	254		5,322,821,968.97	254		5,322,821,968.97
Consejo Nacional de Educación	4	100.00%	6,909,136.00	4	100.00%	6,909,136.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	1	25.00%	6,444,340.00	1	25.00%	6,444,340.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	3	75.00%	464,796.00	3	75.00%	464,796.00
Departamento de Gestión Inmobiliaria	4	100.00%	14,225,200.05	4	100.00%	14,225,200.05

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance		Abril 2026			Mayo 2026		
		# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: No iniciado		1	25.00%	2,228,241.20	1	25.00%	2,228,241.20
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	25.00%	2,589,250.30	1	25.00%	2,589,250.30
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	50.00%	9,407,708.55	2	50.00%	9,407,708.55
Dirección de Comunicaciones		21	100.00%	900,002,072.00	21	100.00%	900,002,072.00
No programado en el 1er. semestre		1	4.76%	125,840,000.00	1	4.76%	125,840,000.00
Programado: No iniciado		4	19.05%	172,898,615.00	4	19.05%	172,898,615.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		12	57.14%	247,587,005.00	12	57.14%	247,587,005.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		3	14.29%	252,889,815.04	3	14.29%	252,889,815.04
Actividad completada		1	4.76%	100,786,636.96	1	4.76%	100,786,636.96
Dirección de Ejecución de Proyectos Especiales.		27	100.00%	800,000,000.00	27	100.00%	800,000,000.00
No programado en el 1er. semestre		14	51.85%	0.00	14	51.85%	0.00
Programado: No iniciado		6	22.22%	499,614,685.00	6	22.22%	499,614,685.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		7	25.93%	300,385,315.00	7	25.93%	300,385,315.00
Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos		10	100.00%	40,000,000.00	10	100.00%	40,000,000.00
No programado en el 1er. semestre		1	10.00%	97,066.20	1	10.00%	97,066.20
Programado: No iniciado		2	20.00%	4,134,448.32	2	20.00%	4,134,448.32
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		4	40.00%	17,163,501.36	4	40.00%	17,163,501.36
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	20.00%	18,604,984.12	2	20.00%	18,604,984.12
Actividad completada		1	10.00%	0.00	1	10.00%	0.00
Dirección de Recursos Humanos		64	100.00%	59,681,295.45	64	100.00%	59,681,295.45
No programado en el 1er. semestre		1	1.56%	1,707,361.86	1	1.56%	1,707,361.86
Programado: No iniciado		14	21.88%	22,319,383.39	10	15.63%	9,971,745.75
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		17	26.56%	15,185,721.98	19	29.69%	18,000,859.54
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		25	39.06%	18,786,282.06	27	42.19%	28,318,782.14
Actividad completada		7	10.94%	1,682,546.16	7	10.94%	1,682,546.16
Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucional		13	100.00%	60,647,061.00	13	100.00%	60,647,061.00
No programado en el 1er. semestre		1	7.69%	1,674,672.00	1	7.69%	1,674,672.00
Programado: No iniciado		5	38.46%	14,247,038.19	5	38.46%	14,247,038.19

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	4	30.77%	7,135,610.81	4	30.77%	7,135,610.81
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	3	23.08%	37,589,740.00	3	23.08%	37,589,740.00
Dirección de Seguridad	16	100.00%	148,340,600.00	16	100.00%	148,340,600.00
No programado en el 1er. semestre	12	75.00%	133,127,317.00	12	75.00%	133,127,317.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	18.75%	1,806,883.00	3	18.75%	1,806,883.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		0.00%		1	6.25%	13,406,400.00
Actividad completada	1	6.25%	13,406,400.00		0.00%	
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	42	100.00%	1,500,000,000.00	42	100.00%	1,500,000,000.00
No programado en el 1er. semestre	2	4.76%	12,300,400.00	3	7.14%	26,298,950.00
Programado: No iniciado	38	90.48%	1,420,805,096.00	6	14.29%	76,852,373.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	2	4.76%	66,894,504.00	22	52.38%	1,303,284,442.00
Actividad cancelada		0.00%		11	26.19%	93,564,235.00
Dirección Jurídica	2	100.00%	13,000,767.21	2	100.00%	13,000,767.21
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	100.00%	13,000,767.21	2	100.00%	13,000,767.21
Gabinete del Despacho	12	100.00%	59,999,999.00	12	100.00%	59,999,999.00
No programado en el 1er. semestre	1	8.33%	35,399,349.00	1	8.33%	35,399,349.00
Programado: No iniciado	1	8.33%	5,000,000.00	1	8.33%	5,000,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	9	75.00%	19,600,650.00	9	75.00%	19,600,650.00
Actividad completada	1	8.33%	0.00	1	8.33%	0.00
Gestión Hoja de Ruta	9	100.00%	1,605,071,421.04	9	100.00%	1,605,071,421.04
Programado: No iniciado	1	11.11%	208,653,646.61	1	11.11%	208,653,646.61
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	8	88.89%	1,396,417,774.43	8	88.89%	1,396,417,774.43
Ministro de Educación	18	100.00%	100,783,089.31	18	100.00%	100,783,089.31
Programado: No iniciado	4	22.22%	57,414,104.00	12	66.67%	71,202,924.51
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	12	66.67%	41,853,855.15	5	27.78%	29,216,252.80
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	5.56%	1,151,218.16		0.00%	
Actividad completada	1	5.56%	363,912.00	1	5.56%	363,912.00
Oficina de Libre Acceso a la Información.	12	100.00%	14,161,327.91	12	100.00%	14,161,327.91

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: No iniciado	6	50.00%	5,051,360.01	6	50.00%	5,051,360.01
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	2	16.67%	8,459,967.90	2	16.67%	8,459,967.90
Actividad completada	4	33.33%	650,000.00	4	33.33%	650,000.00
Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente.	62		786,587,578.60	62		786,587,578.60
Dirección de Evaluación y Certificación Docente.	16	100.00%	553,128,751.68	16	100.00%	553,128,751.68
No programado en el 1er. semestre	10	62.50%	73,179,161.68	10	62.50%	73,179,161.68
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	4	25.00%	440,514,230.00	4	25.00%	440,514,230.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	12.50%	39,435,360.00	2	12.50%	39,435,360.00
Dirección de Inserción al Servicio Docente	45	100.00%	217,945,619.32	45	100.00%	217,945,619.32
No programado en el 1er. semestre	12	26.67%	34,937,282.25	13	28.89%	37,372,972.25
Programado: No iniciado	11	24.44%	61,563,022.80	4	8.89%	31,986,553.80
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	16	35.56%	58,644,824.27	22	48.89%	85,785,603.27
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	4	8.89%	60,302,990.00	4	8.89%	60,302,990.00
Actividad completada	2	4.44%	2,497,500.00	2	4.44%	2,497,500.00
Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente.	1	100.00%	15,513,207.60	1	100.00%	15,513,207.60
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	1	100.00%	15,513,207.60	1	100.00%	15,513,207.60
Viceministerio de Gestión Administrativa	76		4,072,745,157.39	76		4,072,745,157.39
Departamento de Compras y Contrataciones	5	100.00%	21,999,699.00	5	100.00%	21,999,699.00
Programado: No iniciado		0.00%		3	60.00%	16,213,699.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		0.00%		1	20.00%	3,806,000.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		0.00%		1	20.00%	1,980,000.00
(en blanco)	5	100.00%	21,999,699.00		0.00%	
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales	2	100.00%	15,000,000.00	2	100.00%	15,000,000.00
No programado en el 1er. semestre		0.00%		1	50.00%	810,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		0.00%		1	50.00%	14,190,000.00
(en blanco)	2	100.00%	15,000,000.00		0.00%	
Departamento de Gestión con la Policía Escolar	15	100.00%	130,177,580.00	15	100.00%	130,177,580.00
No programado en el 1er. semestre	7	46.67%	74,359,850.00	7	46.67%	74,359,850.00

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance		Abril 2026			Mayo 2026		
		# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: No iniciado		1	6.67%	561,960.00	1	6.67%	561,960.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		4	26.67%	10,679,970.00	4	26.67%	10,679,970.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		3	20.00%	44,575,800.00	3	20.00%	44,575,800.00
Departamento de Organización de Eventos.		8	100.00%	70,000,000.00	8	100.00%	70,000,000.00
(en blanco)		8	100.00%	70,000,000.00	8	100.00%	70,000,000.00
Departamento de Servicios Generales		14	100.00%	653,443,131.47	14	100.00%	653,443,131.47
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	7.14%	524,010,321.47			
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)			0.00%			0.00%	
(en blanco)		13	92.86%	129,432,810.00	2	14.29%	544,216,071.47
Departamento de Transportación		2	100.00%	238,500,000.00	2	100.00%	238,500,000.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	100.00%	238,500,000.00	2	100.00%	238,500,000.00
Dirección Administrativa		3	100.00%	882,623,461.92	3	100.00%	882,623,461.92
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		2	66.67%	188,500,000.00	2	66.67%	188,500,000.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		1	33.33%	694,123,461.92	1	33.33%	694,123,461.92
Dirección de Movilidad Escolar		8	100.00%	2,000,000,055.00	8	100.00%	2,000,000,055.00
Programado: No iniciado		2	25.00%	84,799,998.00	5	62.50%	90,765,928.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		3	37.50%	1,909,234,127.00	3	37.50%	1,909,234,127.00
Actividad cancelada		3	37.50%	5,965,930.00		0.00%	
Dirección Financiera		12	100.00%	53,200,000.00	12	100.00%	53,200,000.00
No programado en el 1er. semestre		3	25.00%	3,420,800.40	3	25.00%	3,420,800.40
Programado: No iniciado		2	16.67%	4,400,000.00	2	16.67%	4,400,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		5	41.67%	20,998,622.60	5	41.67%	20,998,622.60
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	16.67%	24,380,577.00	2	16.67%	24,380,577.00
Viceministerio de Gestión Administrativa.		7	100.00%	7,801,230.00	7	100.00%	7,801,230.00
Programado: No iniciado		3	42.86%	3,498,950.00	2	28.57%	3,260,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		2	28.57%	1,119,285.00	3	42.86%	1,358,235.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	28.57%	3,182,995.00	2	28.57%	3,182,995.00
Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo		171		929,662,848.74	171		929,662,848.74

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance		Abril 2026			Mayo 2026		
		# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Departamento de Cooperación Internacional.		3	100.00%	5,000,000.00	3	100.00%	5,000,000.00
No programado en el 1er. semestre		1	33.33%	3,680,000.00	1	33.33%	3,680,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	33.33%	785,750.50	1	33.33%	785,750.50
Actividad cancelada		1	33.33%	534,249.50	1	33.33%	534,249.50
Departamento de Equidad de Género		23	100.00%	62,677,982.00	23	100.00%	62,677,982.00
No programado en el 1er. semestre		7	30.43%	22,013,740.00	7	30.43%	22,013,740.00
Programado: No iniciado		10	43.48%	19,588,262.00	9	39.13%	16,408,662.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		4	17.39%	12,597,980.00	4	17.39%	12,597,980.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		1	4.35%	5,806,000.00	1	4.35%	5,806,000.00
Actividad completada		1	4.35%	2,672,000.00	2	8.70%	5,851,600.00
Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos Educativos		10	100.00%	19,303,400.00	10	100.00%	19,303,400.00
No programado en el 1er. semestre		1	10.00%	12,445,760.00	1	10.00%	12,445,760.00
Programado: No iniciado		5	50.00%	3,275,060.80	5	50.00%	3,275,060.80
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	10.00%	1,744,200.00	1	10.00%	1,744,200.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	20.00%	891,704.00	2	20.00%	891,704.00
Actividad cancelada		1	10.00%	946,675.20	1	10.00%	946,675.20
Departamento de Gestión de Riesgo.		6	100.00%	40,483,502.99	6	100.00%	40,483,502.99
Programado: No iniciado			0.00%		6	100.00%	40,483,502.99
(en blanco)		6	100.00%	40,483,502.99		0.00%	
Departamento de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos Educativos		15	100.00%	5,000,000.00	15	100.00%	5,000,000.00
No programado en el 1er. semestre		4	26.67%	2,650,988.90	4	26.67%	2,650,988.90
Programado: No iniciado		1	6.67%	1,262,375.00	1	6.67%	1,262,375.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	6.67%	242,448.60	1	6.67%	242,448.60
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		4	26.67%	213,000.00	3	20.00%	213,000.00
Actividad completada		4	26.67%	0.00	5	33.33%	0.00
Actividad cancelada		1	6.67%	631,187.50	1	6.67%	631,187.50
Dirección de Calidad en la Gestión		14	100.00%	40,044,629.00	14	100.00%	40,044,629.00
No programado en el 1er. semestre		3	21.43%	3,675,000.00	3	21.43%	3,675,000.00

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance		Abril 2026			Mayo 2026		
		# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: No iniciado		1	7.14%	22,169,819.50	1	7.14%	22,169,819.50
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		2	14.29%	5,568,810.00	2	14.29%	5,568,810.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		8	57.14%	8,630,999.50	8	57.14%	8,630,999.50
Dirección de Desarrollo Organizacional.		14	100.00%	41,476,974.00	14	100.00%	41,476,974.00
Programado: No iniciado		10	71.43%	29,278,324.00	8	57.14%	26,069,449.00
Actividad cancelada		4	28.57%	12,198,650.00	6	42.86%	15,407,525.00
Dirección de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos		14	100.00%	537,807,550.00	14	100.00%	537,807,550.00
No programado en el 1er. semestre		1	7.14%	3,487,500.00	1	7.14%	3,487,500.00
Programado: No iniciado		7	50.00%	505,018,485.10	7	50.00%	505,018,485.10
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		3	21.43%	17,122,600.12	3	21.43%	17,122,600.12
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		1	7.14%	4,003,050.00	1	7.14%	4,003,050.00
Actividad cancelada		2	14.29%	8,175,914.78	2	14.29%	8,175,914.78
Dirección de Información y Estudios Estratégicos.		14	100.00%	54,606,936.75	14	100.00%	54,606,936.75
No programado en el 1er. semestre		7	50.00%	6,630,300.00	7	50.00%	6,630,300.00
Programado: No iniciado		2	14.29%	36,055,136.75	2	14.29%	36,055,136.75
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		1	7.14%	2,000,000.00	1	7.14%	2,000,000.00
Actividad completada		2	14.29%	240,000.00	2	14.29%	240,000.00
Actividad cancelada		2	14.29%	9,681,500.00	2	14.29%	9,681,500.00
Dirección de Programación Presupuestaria y Estudios Económicos		25	100.00%	28,912,356.00	25	100.00%	28,912,356.00
No programado en el 1er. semestre		10	40.00%	26,115,892.00	8	32.00%	1,615,892.00
Programado: No iniciado		1	4.00%	420,000.00	1	4.00%	420,000.00
Programado: No iniciado		9	36.00%	1,041,110.00	7	28.00%	1,041,110.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		3	12.00%	150,000.00	5	20.00%	150,000.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		2	8.00%	1,185,354.00	4	16.00%	25,685,354.00
Actividad cancelada		25	100.00%	18,885,485.00	25	100.00%	18,885,485.00
División de Gestión de la Asociaciones sin Fines de Lucro		3	12.00%	6,148,450.00	2	8.00%	6,148,450.00
No programado en el 1er. semestre		5	20.00%	2,354,304.00	5	20.00%	2,354,304.00
Programado: No iniciado		4	16.00%	1,891,500.00	4	16.00%	1,891,500.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)							

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	3	12.00%	3,856,231.00	3	12.00%	3,856,231.00
Actividad completada	10	40.00%	4,635,000.00	11	44.00%	4,635,000.00
Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo	8	100.00%	75,464,033.00	8	100.00%	75,464,033.00
Programado: No iniciado	3	37.50%	64,882,683.14	3	37.50%	64,882,683.14
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	37.50%	9,366,674.77	3	37.50%	9,366,674.77
Actividad completada	2	25.00%	1,214,675.09	2	25.00%	1,214,675.09
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos	646		9,482,577,826.02	646		9,482,577,826.02
Departamento de Alfabetización para Personas Jóvenes y Adultas.	8	100.00%	375,294,840.00	8	100.00%	375,294,840.00
No programado en el 1er. semestre	2	25.00%	62,699,799.60	2	25.00%	62,699,799.60
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	6	75.00%	312,595,040.40	6	75.00%	312,595,040.40
Departamento de Coordinación de Proyectos Técnicos Pedagógicos	22	100.00%	473,364,910.00	22	100.00%	473,364,910.00
Programado: No iniciado	7	31.82%	62,381,549.94	7	31.82%	62,381,549.94
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	10	45.45%	404,170,578.56	10	45.45%	404,170,578.56
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	3	13.64%	3,053,173.40	3	13.64%	3,053,173.40
Actividad completada	2	9.09%	3,759,608.10	2	9.09%	3,759,608.10
Departamento de Cultura y Cultos	23	100.00%	74,993,880.00	23	100.00%	74,993,880.00
No programado en el 1er. semestre	1	4.35%	230,000.00	1	4.35%	230,000.00
Programado: No iniciado	10	43.48%	39,966,840.00	10	43.48%	39,966,840.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	10	43.48%	24,688,390.00	10	43.48%	24,688,390.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	4.35%	5,510,150.00	1	4.35%	5,510,150.00
Actividad completada	1	4.35%	4,598,500.00	1	4.35%	4,598,500.00
Departamento de Educación Ambiental	15	100.00%	12,941,884.02	15	100.00%	12,941,884.02
No programado en el 1er. semestre	1	6.67%	55,000.00	1	6.67%	55,000.00
Programado: No iniciado	9	60.00%	8,196,314.62	9	60.00%	8,196,314.62
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	2	13.33%	2,944,979.40	2	13.33%	2,944,979.40
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	13.33%	80,000.00	2	13.33%	80,000.00
Actividad completada	1	6.67%	1,665,590.00	1	6.67%	1,665,590.00
Departamento de Educación Laboral para Personas Jóvenes y Adultas	17	100.00%	152,271,266.10	17	100.00%	152,271,266.10

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
No programado en el 1er. semestre	6	35.29%	84,068,691.50	6	35.29%	84,068,691.50
Programado: No iniciado	4	23.53%	22,700,000.00	4	23.53%	22,700,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	41.18%	45,502,574.60	7	41.18%	45,502,574.60
Departamento de Educación Modalidad Académica	28	100.00%	277,431,630.00	28	100.00%	277,431,630.00
No programado en el 1er. semestre	7	25.00%	35,234,900.00	6	21.43%	31,889,900.00
Programado: No iniciado	2	7.14%	16,461,250.00	2	7.14%	16,461,250.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	8	28.57%	96,051,750.00	9	32.14%	99,396,750.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	7	25.00%	71,050,675.00	7	25.00%	71,050,675.00
Actividad completada	4	14.29%	58,633,055.00	4	14.29%	58,633,055.00
Departamento de Educación Modalidad en Artes	40	100.00%	303,843,646.00	40	100.00%	303,843,646.00
No programado en el 1er. semestre	1	2.50%	10,200,000.00	1	2.50%	10,200,000.00
Programado: No iniciado	4	10.00%	20,892,000.00	4	10.00%	20,892,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	19	47.50%	140,222,846.00	19	47.50%	140,222,846.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	13	32.50%	129,730,550.00	13	32.50%	129,730,550.00
Actividad completada	3	7.50%	2,798,250.00	3	7.50%	2,798,250.00
Departamento de Educación Modalidad Técnico-Profesional	33	100.00%	169,419,515.40	33	100.00%	169,419,515.40
No programado en el 1er. semestre	4	12.12%	25,128,143.76	4	12.12%	25,128,143.76
Programado: No iniciado	14	42.42%	43,130,680.30	14	42.42%	43,130,680.30
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	10	30.30%	94,956,678.94	10	30.30%	94,956,678.94
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	4	12.12%	5,625,990.00	4	12.12%	5,625,990.00
Actividad completada	1	3.03%	578,022.40	1	3.03%	578,022.40
Departamento de Educación Primaria para Personas Jóvenes y Adultas	20	100.00%	244,469,595.00	20	100.00%	244,469,595.00
No programado en el 1er. semestre	8	40.00%	173,130,208.40	8	40.00%	173,130,208.40
Programado: No iniciado	4	20.00%	15,980,876.60	4	20.00%	15,980,876.60
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	8	40.00%	55,358,510.00	8	40.00%	55,358,510.00
Departamento de Educación Secundaria para Personas Jóvenes y Adultas	21	100.00%	373,308,294.00	21	100.00%	373,308,294.00
No programado en el 1er. semestre	8	38.10%	275,989,850.00	8	38.10%	275,989,850.00
Programado: No iniciado	2	9.52%	29,042,918.00	2	9.52%	29,042,918.00

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	10	47.62%	67,775,526.80	10	47.62%	67,775,526.80
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	4.76%	499,999.20	1	4.76%	499,999.20
Departamento de Informática Educativa	22	100.00%	500,000,000.00	22	100.00%	500,000,000.00
No programado en el 1er. semestre	9	40.91%	290,460,598.00	12	54.55%	328,532,682.00
Programado: No iniciado	3	13.64%	54,854,253.76	4	18.18%	99,900,714.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	1	4.55%	50,226,000.00	1	4.55%	50,226,000.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	5	22.73%	62,646,464.24	2	9.09%	12,800,004.00
Actividad completada	2	9.09%	5,740,600.00	3	13.64%	8,540,600.00
(en blanco)	2	9.09%	36,072,084.00		0.00%	
Dirección de Currículo	15	100.00%	192,938,410.50	15	100.00%	192,938,410.50
No programado en el 1er. semestre	4	26.67%	13,804,140.00	4	26.67%	13,804,140.00
Programado: No iniciado	2	13.33%	13,598,667.00	2	13.33%	13,598,667.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	46.67%	104,835,603.50	7	46.67%	104,835,603.50
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	13.33%	60,700,000.00	2	13.33%	60,700,000.00
Dirección de Educación de Personas Jóvenes y Adultas	5	100.00%	60,542,797.00	5	100.00%	60,542,797.00
No programado en el 1er. semestre	1	20.00%	28,892,512.80	1	20.00%	28,892,512.80
Programado: No iniciado	1	20.00%	5,148,950.00	1	20.00%	5,148,950.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	60.00%	26,501,334.20	3	60.00%	26,501,334.20
Dirección de Educación Especial	32	100.00%	245,504,929.00	32	100.00%	245,504,929.00
No programado en el 1er. semestre	7	21.88%	16,412,500.00	7	21.88%	16,412,500.00
Programado: No iniciado	1	3.13%	18,120,000.00	1	3.13%	18,120,000.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	18	56.25%	148,036,492.00	18	56.25%	148,036,492.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	6.25%	13,385,930.00	2	6.25%	13,385,930.00
Actividad completada	1	3.13%	2,030,007.00	1	3.13%	2,030,007.00
Actividad cancelada	3	9.38%	47,520,000.00	3	9.38%	47,520,000.00
Dirección de Educación Inicial.	39	100.00%	1,070,697,521.00	39	100.00%	1,070,697,521.00
No programado en el 1er. semestre	1	2.56%	5,412,235.70	1	2.56%	5,412,235.70
Programado: No iniciado	15	38.46%	138,914,384.20	15	38.46%	138,914,384.20

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	23	58.97%	926,370,901.10	23	58.97%	926,370,901.10
Dirección de Educación Primaria	93	100.00%	1,508,521,807.00	93	100.00%	1,508,521,807.00
No programado en el 1er. semestre	10	10.75%	270,064,000.00	7	7.53%	266,550,250.00
Programado: No iniciado	6	6.45%	153,514,275.24	7	7.53%	168,421,275.24
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	75	80.65%	1,045,065,281.76	76	81.72%	1,023,466,031.76
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	1.08%	4,040,250.00	1	1.08%	4,040,250.00
Actividad completada	1	1.08%	35,838,000.00	2	2.15%	46,044,000.00
Dirección de Educación Secundaria.	54	100.00%	1,128,977,009.00	54	100.00%	1,128,977,009.00
No programado en el 1er. semestre	10	18.52%	15,923,440.00	9	16.67%	13,923,440.00
Programado: No iniciado	4	7.41%	31,684,800.00		0.00%	
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	25	46.30%	911,974,245.00	30	55.56%	945,659,045.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	10	18.52%	145,736,267.64	10	18.52%	145,736,267.64
Actividad completada	4	7.41%	18,706,589.28	4	7.41%	18,706,589.28
Actividad cancelada	1	1.85%	4,951,667.08	1	1.85%	4,951,667.08
Dirección de Medios Educativos	13	100.00%	45,282,981.00	13	100.00%	45,282,981.00
Programado: No iniciado	9	69.23%	31,090,471.00	9	69.23%	31,090,471.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	23.08%	14,192,510.00	3	23.08%	14,192,510.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	7.69%	0.00	1	7.69%	0.00
Dirección de Orientación y Psicología	47	100.00%	280,768,445.00	47	100.00%	280,768,445.00
No programado en el 1er. semestre	29	61.70%	175,369,469.34	29	61.70%	175,369,469.34
Programado: No iniciado	4	8.51%	23,631,629.74	4	8.51%	23,631,629.74
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	12	25.53%	64,079,277.30	12	25.53%	64,079,277.30
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	2.13%	2,538,068.62	1	2.13%	2,538,068.62
Actividad completada	1	2.13%	15,150,000.00	1	2.13%	15,150,000.00
Dirección de Participación Comunitaria	39	100.00%	82,526,061.00	39	100.00%	82,526,061.00
No programado en el 1er. semestre	11	28.21%	22,667,750.00	10	25.64%	16,734,000.00
Programado: No iniciado	20	51.28%	52,674,471.00	13	33.33%	30,824,260.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		0.00%		3	7.69%	10,948,500.00

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance			Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	1	2.56%	1,227,280.00	3	7.69%	9,271,751.00		
Actividad completada	6	15.38%	5,349,750.00	9	23.08%	14,140,740.00		
Actividad cancelada	1	2.56%	606,810.00	1	2.56%	606,810.00		
Dirección de Radio y Televisión Educativa y Cultural "EDU +"	15	100.00%	109,287,406.00	15	100.00%	109,287,406.00		
No programado en el 1er. semestre	3	20.00%	11,798,160.35	3	20.00%	11,798,160.35		
Programado: No iniciado	4	26.67%	19,894,745.51	5	33.33%	25,156,025.51		
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	46.67%	72,333,220.14	7	46.67%	72,333,220.14		
Actividad cancelada	1	6.67%	5,261,280.00		0.00%			
Dirección Editorial Educativa	5	100.00%	2,036,812.00	5	100.00%	2,036,812.00		
Programado: No iniciado	4	80.00%	1,674,597.10	5	100.00%	2,036,812.00		
Actividad cancelada	1	20.00%	362,214.90		0.00%			
Gestión y Coordinación del Servicio Alfabetización de estudiantes del primer ciclo.	3	100.00%	1,293,867,887.00	3	100.00%	1,293,867,887.00		
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	100.00%	1,293,867,887.00	3	100.00%	1,293,867,887.00		
Huertos Escolares	11	100.00%	200,000,000.00	11	100.00%	200,000,000.00		
Programado: No iniciado	2	18.18%	3,138,538.10	1	9.09%	2,738,538.10		
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	8	72.73%	195,773,315.10	9	81.82%	196,173,315.10		
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)		0.00%		1	9.09%	1,088,146.80		
(en blanco)	1	9.09%	1,088,146.80		0.00%			
Programa de Liderazgo Educativo RD (PLE-RD)	17	100.00%	200,000,000.00	17	100.00%	200,000,000.00		
No programado en el 1er. semestre	4	23.53%	29,110,500.00	4	23.53%	29,110,500.00		
Programado: No iniciado	6	35.29%	95,230,150.00	6	35.29%	95,230,150.00		
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	41.18%	75,659,350.00	7	41.18%	75,659,350.00		
Unidad de Salud Escolar	9	100.00%	104,286,300.00	9	100.00%	104,286,300.00		
Programado: No iniciado	1	11.11%	7,237,030.00	1	11.11%	7,237,030.00		
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	2	22.22%	20,084,800.00	2	22.22%	20,084,800.00		
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	5	55.56%	63,464,490.00	5	55.56%	63,464,490.00		
Actividad completada	1	11.11%	13,499,980.00	1	11.11%	13,499,980.00		
Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación.	167		703,228,382.22	167		703,228,382.22		

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios.	23	100.00%	74,645,601.00	23	100.00%	74,645,601.00
No programado en el 1er. semestre	4	17.39%	6,825,857.24	4	17.39%	6,825,857.24
Programado: No iniciado	11	47.83%	55,792,358.66	11	47.83%	55,792,358.66
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	3	13.04%	12,027,385.10	3	13.04%	12,027,385.10
Actividad completada	5	21.74%	0.00	5	21.74%	0.00
Dirección de Descentralización y Coordinación Territorial.	12	100.00%	71,057,096.22	12	100.00%	71,057,096.22
No programado en el 1er. semestre	2	16.67%	16,033,200.00		0.00%	
Programado: No iniciado	1	8.33%	3,805,368.92	2	16.67%	14,593,168.92
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	2	16.67%	2,452,808.06	4	33.33%	25,704,026.06
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	5	41.67%	33,946,085.42	4	33.33%	23,687,731.42
Actividad completada	2	16.67%	14,819,633.82	2	16.67%	7,072,169.82
Dirección de Evaluación de los Aprendizajes.	55	100.00%	364,991,309.00	55	100.00%	364,991,309.00
No programado en el 1er. semestre	17	30.91%	113,182,816.00	17	30.91%	113,182,816.00
Programado: No iniciado	10	18.18%	56,998,820.50	10	18.18%	56,998,820.50
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	12.73%	39,785,760.00	6	10.91%	35,165,760.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	17	30.91%	127,940,612.50	16	29.09%	103,008,332.50
Actividad completada	3	5.45%	26,883,300.00	5	9.09%	56,435,580.00
Actividad cancelada	1	1.82%	200,000.00	1	1.82%	200,000.00
Dirección de Fortalecimiento y Supervisión de la Gestión Educativa	52	100.00%	141,755,080.00	52	100.00%	141,755,080.00
No programado en el 1er. semestre	22	42.31%	47,434,710.00	22	42.31%	47,434,710.00
Programado: No iniciado	15	28.85%	63,394,465.00	15	28.85%	63,394,465.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	9	17.31%	17,156,700.00	9	17.31%	17,156,700.00
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	3.85%	639,000.00	2	3.85%	639,000.00
Actividad completada	4	7.69%	13,130,205.00	4	7.69%	13,130,205.00
Dirección de Reconocimiento y Acreditación de Centros Educativos Privados	23	100.00%	47,854,346.00	23	100.00%	47,854,346.00
Programado: No iniciado	9	39.13%	14,528,538.30	9	39.13%	19,861,721.50
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)	7	30.43%	26,958,875.20	8	34.78%	23,807,464.50
Programado: Iniciado avanzado (50% a 99%)	2	8.70%	6,066,932.50	1	4.35%	3,885,160.00

VICEMINISTERIOS/ Unidad ejecutora/ Nivel de Avance	Abril 2026			Mayo 2026		
	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS	# Actividades	% actividad	Presupuesto RDS
(en blanco)	5	21.74%	300,000.00	5	21.74%	300,000.00
Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación.	2	100.00%	2,924,950.00	2	100.00%	2,924,950.00
Programado: No iniciado		0.00%		1	50.00%	837,739.00
Programado: Iniciado parcial (menos de 50%)		0.00%		1	50.00%	2,087,211.00
(en blanco)	2	100.00%	2,924,950.00		0.00%	