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8. Instalaciones escolares mas seguras, sostenibles y accesibles

Las estrategias definidas para posibilitar la ejecucion de las acciones o hitos de la intervencion
Instalaciones escolares mas seguras, sostenibles y accesibles son:

8.1. Desarrollar un programa de sostenibilidad energética con paneles solares y otras formas de
energia alternativa.

8.2. Fiscalizar, auditar y readecuar las edificaciones escolares, a fin de garantizar infraestructuras
adecuadas para el proceso de aprendizaje.

8.3. Garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

CALENDARIO DE EJECUCION

Item

Estrategia

Hitos

Fecha inicio

Fecha fin

1

8.1

Desarrollado el programa de sostenibilidad energética con
paneles solares y otras formas de energia alternativa.

15/2/2021

30/12/2023

2

82

Auditada la inversion y ¢l gasto de todas las escuelas
construidas recientemente.

15/2/2021

30/12/2023

82

Realizada la fiscalizacidn del proceso de construccion y
ampliacion de edificaciones escolares y estancias infantiles,
para que cumplan con las normativas establecidas.

15/2/2021

30/10/2023

8.2

Evaluados y adquiridos los solares necesarios para construir
las obras escolares contratadas.

15/2/2021

30/6/2023

82

Garantizado ¢l programa de adecuacion y remodelacion de la
planta fisica escolar, para impartir docencia de calidad.

15/2/2021

30/12/2022

8.2

Desarrollado un médulo para la gestion integral de la
informacion de la infraestructura escolar.

15/2/2021

16/12/2022

82

Planteles escolares dotados con servicios basicos de agua,
electricidad y sancamiento que funcionen, y salas de clases
adecuadas y seguras.

15/2/2021

31/8/2022

82

Presupuestos de terminacién de planteles escolares
actualizados, y pagados los avances a los contratistas.

1/9/2021

30/12/2022

8.2

Realizada la inauguracion de escuelas vy cierre de contratos.

1/9/2021

30/12/2023

10

8.2

Establecido ¢l registro de incidentes criticos que se presentan
en los centros que conforman la comunidad educativa
nacional.

15/2/2021

30/12/2023

11

8.3

Evaluadas las infraestructuras escolares anualmente, para
verificacion de los requerimientos necesarios en accesibilidad
fisica.

15/2/2021

30/12/2022

12

8.3

Evaluado ¢l grado de vulnerabilidad de los planteles
educativos existentes para asegurar que las estructuras
escolares, que garanticen la seguridad de la comunidad
educativa en casos de emergencia o desastres.

15/2/2021

30/12/2023

13

8.3

Gestionadas las situaciones de emergencias y los eventos
adversos que ocurran en los centros educativos.

15/2/2021

30/6/2024
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CALENDARIO DE EJECUCION

item | Estrategia| Hitos Fecha inicio| Fecha fin

14 8.3 Implementados los protocolos de acceso a los centros 1/2/2022 21/7/2023
educativos.

15 23 Creados 19§ comités de segundad escplar con la participacion 1/2/2022 28/7/2023
¢ integracion de la comunidad educativa.
Fortalecida la capacidad operativa de la Direccidn de la

16 8.3 Policia Escolar, 1/9/2021 | 30/12/2023
Aplicado ¢l reglamento y ¢l Plan Nacional de Accesibilidad

17 23 Fisica, asi como la ley sobre discapacidad, asegurando que 15122021 | 30/6/2024

las edificaciones escolares publicas y privadas provean las
condiciones de accesibilidad universal.
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